



Zadanie współfinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”

GKOŚ.271.1.4.2011
Urząd Gminy Jasienica
43-385 JASIEINICA 159

Jasienica 24.03.2011r.

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : Budowa budynku obsługi rekreacji i kultury przy boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 759) następujące pytania:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenia zmiany w treści SIWZ w pkt. 6 dotyczącym terminu wykonania zamówienia. Wnosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia z 15-09-2011r. na termin późniejszy.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zapewnienie właściwej jakości wykonywanych prac budowlanych oraz dopełnienie warunkom umowy dotyczącym obowiązku realizacji zadania zgodnie z warunkami technicznym, technologią, prawem budowlanym i sztuką budowlaną (§4).

Przedmiotowe zadanie obejmuje realizację kompletnego obiektu budowlanego w standardzie „pod klucz”, co wiąże się w praktyce z występowaniem bardzo dużej ilości pełnego zakresu procesów budowlanych. Niestety wiele z nich wymaga określonych parametrów ich stosowania oraz okresów schnięcia i sezonowania. Istotna również jest kolejność w łańcuchu budowlanym, tzn.: brak możliwości realizacji kolejnego etapu robót przed zakończeniem pełnego okresu trwania wcześniejszego etapu. W proponowanym terminie do 15-09-2011r. istnieje poważne uzasadnione zagrożenie, że firma wykonawcza nie będzie w stanie zapewnić należytego wykonania zadania pod względem sztuki budowlanej

W związku z powyższym chcemy się podzielić z Zamawiającym naszymi obawami dotyczącymi zapewnienia należytej jakości prac budowlanych w obiekcie publicznym.

Mamy nadzieję, że powyższe uzasadnienie stworzy merytoryczne przesłanki do przedłużenia terminu wykonania zamówienia i spowoduje podjęcie takiej decyzji przez Zamawiającego.

Odp. Ze względu na współfinansowanie zadania ze środków unijnych i narzucone nieprzekraczalne terminy rozliczenia zadania Zamawiający nie może przesunąć terminu realizacji zadania.


mgr inż. Janusz Pierzyna

