

**PROTOKÓŁ nr 31/17**  
**z posiedzenia Komisji Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia 28 listopada 2017 roku od godziny 12.00 do 13.00**  
**w sali 201 Urzędu Gminy Jasienica**

---

Obecni na posiedzeniu:

*Członkowie Komisji Budownictwa,  
Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego*

*wg list obecności  
(zał. nr 1 do protokołu)*

*Zastępca Wójta Gminy Jasienica  
Kierownik Referatu GKOiŚ  
Z-ca Kierownika Referatu BRG*

*Pan Krzysztof Wieczerzak  
Pan Andrzej Świerkot  
Pani Aleksandra Dudek*

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przywitanie i otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia i jego przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Stan realizacji inwestycji w Gminie Jasienica w 2017 roku.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska.
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica.
7. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

**Ad. 1**

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan Franciszek Handzel, który przywitał przybyłych gości i radnych.

**Ad. 2**

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zwrócił się do członków Komisji z pytaniem czy są propozycje zmian do porządku obrad. Nikt nie zgłosił zmian i przedstawiony porządek posiedzenia został w wyniku głosowania przyjęty – 5 głosów „za”.

**Ad. 3**

Członkowie Komisji Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego zapoznali się z protokołem posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 30 listopada 2017 roku. Protokół w wyniku głosowania został przyjęty – 4 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący.

**Ad. 4**

Pani Aleksandra Dudek Z-ca Kierownika w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła informacje o realizacji inwestycji określonych w budżecie Gminy Jasienica w 2017 roku wg stanu realizacji na 30 czerwca 2017 roku.

- 1) „Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mazańcowicach”. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Beskid II” z Bielska – Białej. Termin realizacji do 28 września 2018 roku, koszt robót 4 453 053,77 zł,
- 2) „Zaplecze sportowo-gospodarcze w Rudzicy”. Wykonawca EKOBUD z Goczałkowic. Termin realizacji 2018 rok, koszt robót 1 475 000,00 zł,

- 3) „Rozbudowa budynku OSP w Grodźcu”. Wykonawca Faktoria z Golasowic. Termin realizacji do września 2018 roku, koszt robót 1 947 763,00 zł,
- 4) „Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Jasienica”. Rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy budowy 5-ciu placów zabaw: Łownica, Biery, Międzyrzecze Dolne, Grodziec, Wieszczęta. Koszt 466 122,00 zł,
- 5) „Modernizacja dachu budynku ZSP w Grodźcu”. Wykonawca Paweł Kąkol z Milówki.. Koszt 208 000,00 zł,
- 6) „Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu”. Wykonawca Faktoria, koszt 2 045 000,00 zł,
- 7) „Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach”. Wykonawca „Beskid VI” z Bielska-Białej, koszt realizacji 1 498 509,00 zł.

**Ad. 5**

Kierownik Referatu GKOiŚ Pan Andrzej Świerkot przedstawił projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska z poprawkami przedstawionymi przez Stowarzyszenie „Nasze Sprawy” i pracowników Urzędu Gminy - przegłosowano - 5 głosów „za”

**Ad. 6**

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jasienica.

- przegłosowano 5 głosów „za”

**Ad. 7**

Pan Andrzej Świerkot przedstawił kalkulację stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok /załącznik do protokołu nr 2/. Decyzja w sprawie ewentualnej podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w posesjach zamieszkałych i niezamieszkałych zostanie podjęta na następnym posiedzeniu.

Członkowie Komisji zapoznali się również z odpowiedzią Przedsiębiorstwa AQUA na wniosek mieszkańców sołectwa Jasienica w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie drogi Kościelnej w Jasienicy /załącznik do protokołu nr 3/.

Nikt z radnych nie zgłaszał wniosków ani zapytań.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji Budownictwa,  
Ochrony Środowiska i Rozwoju  
Gospodarczego

  
Franciszek Handzel

Protokołowała  
Krystyna Kędroń