PROJEKT UMOWY

Umowa

zawarta w dniu ...................... r. w Jasienicy pomiedzy Gming Jasienica — zwang dalej
.<Zamawiajgcym”, reprezentowang przez Wojta Gminy Jasienica —mgr inz. Janusza Pierzyne:

............................................................................................ - zwanym dalej ,,Wykonawcg”

§1

Umowe zawiera sie w trybie przepisu art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. )

1.

4.

5.

§2
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie budynku Osrodka Zdrowia w
Mazancowicach w_zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami_prawa
budowlanego pozwolenia na uzytkowanie.
Przewidywane parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu:
-planowana powierzchnia zabudowy ok.200 m2,
-planowana powierzchnia uzytkowa ok. 305 m2,
-planowana kubatura ok.1 600 m3.

. W zakresie zamdwienia przewiduje sie:

1/ Wykonanie dokumentacji projektowej budynku osrodka Zdrowia w Mazancowicach
wraz z zagospodarowaniem terenu / chodnik, droga, $mietnik ,uksztattowanie terenu/, w
zakresie umozliwiajgcym uzyskania pozwolenia na budowe oraz wykonanie robot
budowlanych. Podstawg do wykonania dokumentacji projektowej bedzie ostateczna
koncepcja architektoniczno -budowlana wykonana na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego /PFU/. Opracowana koncepcja musi spetnia¢ wymogi zawarte w PFU.
Standard zaprojektowanego obiektu musi by¢, co najmniej rowny standardowi opisanemu
w PFU. Jakos¢ i standard materiatdow, wyrobow i urzadzeh przewidzianych w
dokumentacji projektowej musi by¢ nie gorszy niz opisany w PHU.

2/ wykonanie zaprojektowanego budynku w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Roboty budowlane wchodzgce w zakres niniejszej umowy nalezy wykonaé¢ wedtug
wykonanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami a w szczegolnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Integralng czescig umowy jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy, specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

6.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 14

dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajgce projektu budowlanego, harmonogramu
rzeczowo -terminowo- finansowego, robot w wysokosci 483 220,00 zt. w roku 2017, w
roku 2018 w wysokoSci............... , harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich podziatam na elementy, ktore stanowic
mogg osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji
kazdego z tych elementow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dotyczgcego zmiany przez
wykonawce harmonogramu rzeczowo —terminowo -finansowego w zaleznosci od wysokosci
posiadanych srodkow.

Wykonawce obowigzuje koniecznosc¢ zgtaszania kazdorazowej zmiany harmonogramu.



§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 ust.l ,Zamawiajgcy” zapfaci
~Wykonawcy” wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci :

tacznienetto.........cooooeiiii Zb-Stownie. ...
Podatek VAT ... Zb-Stownie. ...
tacznie brutto.............ooooii Zb--Stownie. ..o
W tym:

1.1. Wykonanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej wykonanej na
podstawie i spetniajgcej wymagania zawarte w PHU :

tacznienetto..............ool Zh-stownie.........ooo
Podatek VAT ... Zb-stownie. ...
tacznie brutto...............ol Zb-- SIOWNIE. ..o

1.2. Wpykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie umozliwiajgcym
Wykonawcy uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe:

tacznie netto.........coooiiii Zb-stownie... ...
Podatek VAT ... Zb-stownie. ...
tacznie brutto............co Zb--stownie....oooi .

1.3.  Wykonanie wszystkich robét budowlanych okreslonych dokumentacjg budowlano-
wykonawczg przez Wykonawce , geodezji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie:

tacznie netto.........coooiiiii Zh-Stownie. . ..o,
Podatek VAT........cccoiiiiiiinn. Zb-StOWNie. ..o
tacznie brutto............oo Zb--stownie. ...,

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, jak réwniez obejmuje wynagrodzenie przeniesienie
praw autorskich zwigzanych z realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust.1.

§4

1. Termin protokolarnego przekazania placu budowy nastgpi do 7 dni roboczych od daty
zawarcia niniejszej umowy.

Z chwilg protokolarnego przejecia placu budowy ,Wykonawca” ponosi az do
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy odpowiedzialno$é na zasadach ogdélnych .

2. Termin zakohczenia przedmiotu umowy nastgpi do dnia 30.09.2018 r. w tym:
1/przediozenie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej wykonanej na
podstawie PFU do 2 tygodni od daty podpisania umowy,
2/wykonanie projektow budowlanych budynku Osrodka Zdrowia w Mazancowicach wraz z
infrastrukturg techniczng parkingiem, chodnikiem oraz zagospodarowanie m terenu w
zakresie umozliwiajgcym ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe 2 miesigce od daty
zatwierdzenia przez Zamawiajagceqo ostateczne| koncepcji architektoniczno-

budowlanej.




3/zakonczenie catosci robot wraz z ich odbiorem i uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie do dnia 30 wrzes$nia 2018 r.

§5
1. W imieniu ,Zamawiajgcego” obowigzki Inspektoréw Nadzoru petni¢ bedg w zakresie:
1/ Robot budowlanych...........ocoooiiii
2/ Sieci i instalacji sanitarnych............................
3/ Sieci i instalacji elektrycznych...........................

Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane. Inspektorzy Nadzoru majg prawo i obowigzek
kontroli rozliczen finansowych rob6t bedgcych przedmiotem umowy.

2. W imieniu ,Wykonawcy” obowigzki Kierownika Budowy petni¢ bedzie......................
§6

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bedzie odbywato sie
fakturami czesciowymi i fakturg koncows.
2.  Wartos¢ faktury czesciowej w odniesieniu do dokumentacji projektowej zostanie
ustalona wspdlnie przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w oparciu o procentowe
zaawansowanie jej wykonania. Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane
wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru danego etapu
okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust.6. Do kazdej faktury czesciowej
jak i do koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokument / protokét robot w
toku/ zawierajgcy rodzaj, zakres robdét i ich procentowe zaawansowanie.
3.  Wynagrodzenie ,Wykonawcy” rozliczane fakturami czesciowymi nie moze
przekroczy¢ tgcznie 90 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1.
4. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po wykonaniu przedmiotu umowy i
uznaniu go przez ,Zamawiajgcego” za nalezycie wykonany .
5. Podstawg do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokolarny odbiér
przedmiotu umowy podpisany przez obie strony oraz decyzja pozwolenia na uzytkowanie.
6. Zaptata naleznosci objetych fakturami prawidtowo wystawionymi nastgpi w terminie
30 dni od daty ich otrzymania.
7. W przypadku realizacji robét przy udziale podwykonawcow, ,Wykonawca”, przed
wystawieniem faktury koncowej winien dostarczy¢ oswiadczenia podwykonawcow, ze
roszczenia podwykonawcow zostaty przez ,Wykonawce” zaspokojone lub nie istniejg, pod
rygorem odmowy zaptaty przez ,Zamawiajgcego” do czasu wykazania przez
~Wykonawce” zapfaty podwykonawcom .
8. Strony postanawiajg, ze ,Wykonawca” nie moze przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
,<Zamawiajgcego”, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego/ w rozumieniu art.509
KC / a takze ustanowi¢ na wierzytelnosciach zabezpieczenia.

§7

1. Na wykonane roboty ,Wykonawca” udzieli 60-miesiecznej gwarancji jakosci, liczagc od
daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego robét , w tym na uzyte materiaty
oraz zamontowane urzgdzenia (wraz z ich nieodptatng naprawg w okresie
gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli w okresie gwarancji ujawnig sie wady fizyczne
wykonanych robét, ,Wykonawca” niezwtocznie je wusunie lub, na Zadanie
~Zamawiajgcego”, catos¢ lub czesc robot wykona ponownie.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ ,Wykonawcy” z tytutu rekojmi za wady
wynosi / zgodnie z ofertg WyKonawcey/...........oooiiiiii




3. W okresie trwania gwarancji ,Wykonawca” zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek, o ktérych mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac,
okreslonym pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng przez ,Zamawiajgcego’.

4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu lub zagrazajgcych bezpieczenstwu, ,Wykonawca” zobowigzuje
sie do przystgpienia do dziatan naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w
ciggu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia.

5. Jezeli ,Wykonawca” nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
,<Zamawiajacego” na ich usuniecie, ,Zamawiajacy” ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt ,Wykonawcy”; w tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty stanowigcej zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, o ktérej mowa w §7 ust.2 .

6. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ,Wykonawca” zobowigzany jest
niezwtocznie (najpdzniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawi¢ odpowiednio zmienione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przeciwnym razie ,Zamawiajgcy” jest
upowazniony do potracenia z wynagrodzenia ,Wykonawcy” odpowiednich kwot oraz
zrealizowania gwarancji ,0 ktérej mowa w § 7 ust.1 tak, aby uzyskaé kwoty tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na czas okreSlony w
umowie.

§8

1. ,\Wykonawca” wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzgce pokryciu
roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.1 umowy, tj. kwote ............. zt
(stownie: ................. ywformie ...,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanle zwolnione ,Wykonawcy” w
nastepujgcych terminach:
1/ 70 % wysokosci zabezpieczenie - w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez ,<Zamawiajgcego” za nalezycie wykonane,
2/ 30 % wysokosci zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

3. ,Zamawiajgcy” moze wykorzysta¢ zabezpieczenie na pokrycie zobowigzan ,Wykonawcy”
z tytutu kar umownych.

§9
,<Zamawiajgcy” nie ogranicza realizacji przedmiotu zamowienia przy udziale
podwykonawcow.
,<Zamawiajgcy” nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez ,Wykonawce”
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane.
~Wykonawca” wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom/
z powierzeniem wykonania nastepujgcych czesci zamdwienia przy udziale
POAWYKONAWCOW: ... et aeeeaen - zgodnie z trescig ztozonej oferty.
Zgodnie z art.143 d ust.1 pkt.1,2,4,5,6,7, ustawy Prawo zamowien publicznych:
1/ ~Wykonawca” zobowigzany jest do przedkiadania ,Zamawiajgcemu” projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany.
2/”Zamawiajgcemu” przystuguje prawo zgtoszenia w terminie 5 dni zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian
liczonych od daty przedtozenia przez ,Wykonawce” ,Zamawiajgcemu” projektow umow i ich
zmian, o ktérych mowa w pkt.1.
3/Zaptata wynagrodzenia ,Wykonawcy” nastgpi po przestawieniu przez ,Wykonawce”
dowodow potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcéw lub
dalszym podwykonawcom.



5.Termin zapfaty przez "Wykonawce” wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury od podwykonawcy.

6.,Wykonawca” ponosi wobec ,Zamawiajgcego” petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
7.,Zamawiajgcemu” przystuguje prawo zgdania od ,Wykonawcy” zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny
Z zatozeniami i przepisami.

8.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan ,Wykonawcy” w stosunku do ,Zamawiajgcego”.
7.,.Wykonawca” jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje
dziatania.

9.,Wykonawca” bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do ,Zamawiajgcego”
za zlecone do wykonania podwykonawcom czesci robaot.

10.Przy zawieraniu umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami strony umowy
obowigzujg postanowienia zawarte w pkt.1,2,3,4,6, 7,0 9.

§10

1. ,Wykonawca” zobowigzuje sie zgtaszaé¢ Inspektorowi Nadzoru roboty zanikajgce tytutem
dokonania ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbiér odpowiednim wpisem w
Dzienniku Budowy.

2. W przypadku nie zgtoszenia robét zanikajgcych Inspektorowi Nadzoru i nie uzyskania
jego akceptacji w Dzienniku Budowy, ,Wykonawca” poniesie wszelkie koszty zwigzane z
rozbidrka.

3. Koszty usuwania wad podczas trwania robot ponosi ,Wykonawca”, a okres ich usuwania
nie przedtuza umownego terminu zakonczenia robot, okreslonego w §4 ust.2 niniejszej
umowy.

4. ,Wykonawca” zapewni, na koszt wilasny obstuge laboratoryjng niezbedng w zakresie
wykonywanych robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w §2 ust.1
niniejszej umowy.

5. W przypadkach budzacych watpliwosci, co do jakosci robét, koszty dodatkowych badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium ponosi ,Wykonawca”, jezeli wyniki badan
potwierdzg, ze roboty zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

6. ,Wykonawca” przed przekazaniem placu budowy wykona i przedtozy ,Zamawiajgcemu”
harmonogram rzeczowo-finansowy, plan BIOZ, a takze oswiadczenia kierownika budowy
0 przyjeciu obowigzku kierowania budowg, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

§11

1. ,Wykonawca” zapewni wiasciwy nadzor i przestrzeganie przepisow zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepisow
ppoz.

2. ,Wykonawca” zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robot,
jak réwniez ewentualnych drég dojazdowych i przejazddw.

3. ,Wykonawca” poniesie wszelkie koszty zorganizowania, ochrony i likwidacji placu
budowy.

4. ,Wykonawca” zobowigzany jest do utrzymywania przekazanego mu placu budowy oraz
uzytkowanych ciggéw komunikacyjnych w nalezytej czystosci oraz porzadku.

5. Za bezpieczenstwo na placu budowy od momentu jego przejecia odpowiedzialny jest
+~Wykonawca” robot, ponosi zatem wszelkie koszty wynikte z niewlasciwego
zabezpieczenia terenu budowy.

6. Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiatach i urzgdzeniach w okresie, w
ktorym ,Wykonawca” jest odpowiedzialny za roboty, ,Wykonawca” naprawi strate albo
szkode na koszt wtasny; dotyczy to takze mienia osob trzecich.

7. ,Wykonawca” ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie urzadzenia obce znajdujgce sie na
terenie robot. W przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.



10.

11.

~Wykonawca” jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robot i w jego
otoczeniu, ponosi zatem wszelkie koszty wynikajgce z roszczen stron z tym zwigzane.
~Wykonawca” jest odpowiedzialny za zachowanie istniejacej osnowy geodezyjnej, a w
przypadku jej naruszenia zobowigzany jest do jej odtworzenia lub w przypadkach
koniecznych do jej przeniesienia na wtasny koszt.

Uporzgdkowanie terenu robot przez ,Wykonawce” nastgpi niezwtocznie po zakonczeniu
robét, jednak nie pdzniej niz przed dokonaniem odbioru kohcowego robét.

Wykonawca ponosi koszty zuzytej energii elektrycznej i wody.

§12
~Wykonawca” oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, a takze NNW swoich pracownikéw. Na Zzadanie ,Zamawiajgcego”,
~Wykonawca” okaze kopie polis ubezpieczeniowych oraz dowody biezgcego opfacania
skfadek.
~Wykonawca” zobowigzany jest zachowac¢ ciggtos¢ ubezpieczenia, o ktéorym mowa w
ust.1, w catym okresie obowigzywania umowy.
~Wykonawca” oswiadcza, ze ubezpieczy budowe od wszelkich ryzyk budowlanych na
okres obowigzywania umowy, poczgwszy od dnia przekazania placu budowy, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy .
~Wykonawca” ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody poniesione
przez osoby trzecie wskutek nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za udokumentowane szkody powstate na skutek
nieodpowiedniego wykonania przez niego obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust4 i 5, ,Wykonawca”
zobowigzany jest do zgtoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego
Ubezpieczyciela; o sposobie =zatatwienia sprawy zobowigzany jest powiadomic
»Zamawiajgcego”.

§13

. Po catkowitym zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez osoby

nadzorujgce reprezentujgce ,Zamawiajgcego” ,Wykonawca® zawiadomi pisemnie
,<Zamawiajgcego” o gotowosci do odbioru.

. »Zamawiajgcy” w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym

mowa w ust.1, wyznaczy date odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot umowy.

. \Wykonawca” zobowigzany jest do dostarczenia ,Zamawiajgcemu” przed odbiorem

koncowym robo6t decyzji pozwolenia na uzytkowanie, kompletnej dokumentacji
powykonawczej z realizowanej inwestycji, w tym dostarczenia kompletu dokumentow,
ktére bedg potwierdzac spetnianie przez materiaty, urzgdzenia i inne elementy budowlane
wymagan okreslonych w Umowie oraz wynikajgcych z przepisow technicznych, norm i
innych stosownych przepiséw prawa.

. Protok6t odbioru konncowego robot zostanie sporzgdzony jako wynik czynnosci

odbiorowych dokonywanych przy uczestnictwie ,Wykonawcy” i ,Zamawiajgcego”, z
zastrzezeniem ust.6.

. W przypadku nie stawienia sie ,Wykonawcy” na odbior koncowy, protokot odbioru

koncowego bedzie sporzadzony przez ,Zamawiajgcego”, a nastepnie doreczony
,Wykonawcy”.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone

wady nadajgce sie do usuniecia, ,Zamawiajgcy” ma prawo odmowi¢ odbioru robot do
czasu usuniecia przez ,Wykonawce” stwierdzonych wad, wyznaczajagc na ten cel
odpowiedni termin. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie powoduje zmiany terminu
zakonczenia robot okreslonego w § 4 ust.2.

. \Wykonawca” zobowigzany jest do zawiadomienia ,Zamawiajgcego” o usunieciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu na odbiér robdét.



8. W przypadku nie usuniecia przez ,Wykonawce” wad, o ktérych mowa w ust.6 w
wyznaczonym terminie, ,Zamawiajgcy” moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyzszego
przez inny podmiot, a kosztami wykonania zastepczego zostanie obcigzony
~Wykonawca”. ,Zamawiajgcy” moze potragci¢ kwote wynagrodzenia wykonawcy
zastepczego z kwoty naleznej ,Wykonawcy”, badz z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

9. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady nie nadajgce sie do usuniecia, ,Zamawiajgcy” ma prawo:

a) obnizy¢ wynagrodzenie ,Wykonawcy” odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) zazgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujgc prawo do naliczania
~Wykonawcy” kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §16 niniejszej
umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie 2z jego
przeznaczeniem.

§14

1. Osoba nadzorujgca reprezentujgca ,Zamawiajgcego” moze poleci¢ wstrzymanie robot w
nastepujgcych przypadkach:

a) wykonanie robét niezgodnie z dokumentacja techniczna,

b) nieprzestrzeganie przepiséw BHP i P-poz,

c) wykonywanie robét niezgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami,

d) nie stosowanie sie do polecen i instrukcji oséb nadzorujgcych reprezentujgcych
Zamawiajgcego, wynikajgcych z ich zakresu praw i obowigzkéw oraz ustawy Prawo
Budowlane,

e) wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

2. Wznowienie robét moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyny ich przerwania i za zgodg oso6b
nadzorujgcych reprezentujgcych ,Zamawiajgcego”.

§15
Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1., Zamawiajgcemu” przystuguje prawo do odstgpienia od umowy :

1/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2/ gdy zostanie ogtoszona upadfos¢ lub likwidacja firmy ,Wykonawcy”,

3/ gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku” Wykonawcy”,

4/ gdy” Wykonawca” nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo pisemnego wezwania ,Zamawiajgcego”,

5/ gdy ,Wykonawca” nie rozpoczat robét w terminie 30 dni od daty przekazania placu
budowy lub przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

2. ,Wykonawcy” przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1/ Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

2/ ,Zamawiajgcy” zawiadamia ,Wykonawce”, iz wobec =zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speini¢é swoich zobowigzan wobec
” Wykonawcy”.
3.0dstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy ,Wykonawce” oraz ,Zamawiajgcego” obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:



1/ w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy ,Wykonawca” przy udziale
,<Zamawiajacego” sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca” zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

3/ ,Wykonawca” sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez ,Wykonawce” do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ , Wykonawca” zgtosi do dokonania przez ,Zamawiajgcego” odbioru przerwanych robét
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za, ktore
~Wykonawca” nie odpowiada,

5/ ,Wykonawca” niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ ,Zamawiajgcy” w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ,Wykonawca” nie
odpowiada obowigzany jest do:

1/dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2/odkupienie materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt. 3),
3/przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
§16
1. ,\Wykonawca” zaptaci ,Zamawiajgcemu” kare umowng z tytutu:
a) odstgpienia ,Wykonawcy” od umowy z przyczyn lezgcych po stronie ,Wykonawcy” - w
wysokosci 6 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy,
b) przekroczenia jakiegokolwiek terminu okreslonego w § 4 ust.2 - w wysokosci 0,1% kwoty
brutto, o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzieh opdznienia,
c) za kazdy stwierdzony przypadek pracownika wykonujgcego prace, niezatrudnionego na

podstawie umowe o prace w wysokosci 1000 zt brutto (stownie: tysigc ztotych 00/100)

2. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z faktur Wykonawcy
bez obowigzku uzyskiwania zgody Wykonawcy.

3. ,Zamawiajgcy” moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci” Wykonawcy”.

4. ”Zamawiajacy” zaptaci ,Wykonawcy” kary umowne z tytutu:

a) odstgpienia ,Zamawiajgcego” od umowy z przyczyn lezgcych po stronie ,Zamawiajgcego”

- w wysokosci 6 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy,

b) za zwiloke w przekazaniu placu budowy lub uniemozliwienie rozpoczecia robét w

wysokosci 0,1 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust.1 za kazdy dzien zwtoki.

5/ Ponadto "Wykonawca” zaptaci” Zamawiajgcemu” kary z tytutu :

a/ braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.1

umowy, za kazdy dzien zwitoki,

b/ nieprzediozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt-stownie:

piec tysiecy ztotych od kazdej nie przedtozonej umowy,

c/ nie przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.- stownie: piec tysiecy ztotych od

kazdej nie przedtozonej kopii umowy,

d/braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci

5 000,00 zt.- stownie: pie¢ tysiecy ztotych.

6/Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg powstania podstawy ich naliczania.

5. ,Wykonawca” ponosi wobec ,Zamawiajgcego”’ petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
6. ,Zamawiajgcemu” przystuguje prawo zadania od ,Wykonawcy” zmiany podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny

Z zatozeniami i przepisami.

7. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan ,Wykonawcy” w stosunku do ,Zamawiajgcego”



8.Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogolnych.

§17

1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych ,Zamawiajgcy”
dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresci umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu
wykonania umowy, za obopdlng zgodg stron, tylko w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej zrealizowanie zamowienia w terminie
przewidzianym umowa; site wyzszg nalezy rozumie¢ jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagtym, niezalezne od woli stron i dziatalnosci
ludzkiej, w szczegolnosci: dziatanie zywiotdw o skutku katastrofalnym - w postaci
powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp.,

b) protestéw, petyciji, listow itp., powodujgcych konieczno$é czasowego wstrzymania robot.

2. Dopuszcza sie zmiany tresci umowy w zakresie przedtuzenia terminu wykonania umowy
o okres wynikajgcy z czasu ftrwania sity wyzszej, o ktérej mowa w ust.l pkt a lub
wystgpienia warunkéw, o ktérych mowa w ust.1 pkt b , jak réwniez o okres konieczny do
usuniecia lub ustgpienia ich skutkow.

3. Dopuszcza sie zmiane tresci umowy w zakresie dotyczgcym:

a) zmiany oséb wystepujacych po stronie ,Zamawiajgcego’/”"Wykonawcy”, o ktérych mowa w
§ 5 umowy, przy uwzglednieniu warunkow okreslonych w SIWZ odnosnie kwalifikacji tych
0sob,

b) zmiany adresu/siedziby ,Zamawiajgcego”/"Wykonawcy”,

c) ,Wykonawcy” — tylko i wylgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,
dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,

d) rezygnaciji z czesci robot (tylko z przyczyn niezaleznych od ,Zamawiajgcego”) i w zwigzku
z tym obnizenia wynagrodzenia ,Wykonawcy”, o ktérym mowa w § 3 ust.2 umowy,

e) zadeklarowania przez ,Wykonawce” realizacji zaméwienia przy pomocy podwykonawcow
i/lub zmiany zakresu robot, ktére ,Wykonawca” powierzy do wykonania podwykonawcom,

f) z uwagi na zmiane stawki podatku VAT o kwote wynikajgcg ze zmienionych stawek tego
podatku obowigzujgcego w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania
umowy.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.

§18
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu przez wiasciwy sad
dla ,Zamawiajgcego”.

§19
~WVykonawca” zobowigzany jest podporzadkowaé sie zarzadzeniom i przepisom
obowigzujgcym przy wykonywaniu robot na drogach publicznych.

§20
W sprawach nie uregulowanych majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo Zamoéwieh Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) oraz Kodeksu
Cywilnego.

§21

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz z
przeznaczeniem dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



