PROJEKT UMOWY

Umowa
zawarta w dniu ... r. w Jasienicy pomiedzy Gming Jasienica — zwang dalej
.Lamawiajgcym”, reprezentowang przez Wojta Gminy Jasienica —mgr inz. Janusza Pierzyne:
= TSP SSS - zwanym dalej ,,Wykonawcg”
§1

Umowe zawiera sie w trybie przepisu arf.39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (Lj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

§2

1. ,Zamawiajgcy” zleca , a ,Wykonawca” przyjmuje do wykonania zadanie
pn._, ROZBIORKA STAREGO MOSTU | BUDOWA NOWEGQO MOSTU W CIAGU DROGI
GMINNEJ NR 490003S / UL. SZKOLNA/ W JASIENICY NA DZIALCE NR
78/25,255,256/1,256/3,267/3,276/1,276/2,277/5,277/6,281/2,282/1,282/2 GMINA
JASIENICA .

2. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 zgodne bedzie ze ziozong ofertg
przetargowg (formularz ofertowy z dnia .............. r. stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy) oraz warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych [STWIORB].

3. Zakres rzeczowy robdt zostat ujety w  dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych [STWIORB].

4. ,Zamawiajgcy” dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwo$¢ wykonania
robét zamiennych w ramach poszczegolnych rodzajow robdt (w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej), pod warunkiem, ze:

1/ wykonanie w/w robot bedzie niezbedne do prawidtowego (. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami) wykonania przedmiotu umowy - co
winno by¢ potwierdzone pisemnie przez ,Wykonawce”, Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz zaakceptowane przez , Zamawiajacego”,

2/ wykonanie w/w robét nie spowoduje zwiekszenia wartoéci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §3 ust.2 umowy.

5. ,Zamawiajgcy” dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, iz zmiany te bedg korzystne dla ,Zamawiajgcego”
(np. spowodujg poprawe parametrow technicznych lub bedg wynika¢ z aktualizacji
rozwigzan spowodowane] zmiang w obowigzujgcych przepisach), co winno byé
potwierdzone przez ,Wykonawce”, Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz zaakceptowane
przez ,Zamawiajgcego”.

6. Niezaleznie od wust4 i 5 Wykonawca moze wnioskowaé o dokonanie zmian
optymalizacyjnych, ktére musza byC zaopiniowane pozytywnie przez projektanta jako
zZmiany nieistotne w rozumieniu art.36 a ustawy Prawo budowlane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz nie spowodujg wzrostu wynagrodzenia ani przedtuzenia terminu
zakonhczenia przedmiotu umowy.

7. ,Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robét bez prawa
do wynagrodzenia dla ,WWykonawcy”.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 ust.1 ,Zamawiajgcy’ zaptaci
YVykonawcy” wynagrodzenie kosztorysowe /CENE KONTRAKTOWA/, liczong wedtug
cen jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie wykonanych
robét na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego przez ,Wykonawce” i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.




. ORIENTACYJNE WYNAGRODZENIE za wykonanie przedmiotu umowy, okreslone w
ofercie ,Wykonawcy”, WYNOSi ..o zt. brutto wraz z

. MAKSYMALNE WYNAGRODZENIE WYKONAWCY z tytutu realizacji przedmiotu umowy
nie moze przekroczy¢ 110 % WYNAGRODZENIA  ORIENTACYJNEGO

. MAKSYMALNE WYNAGRODZENIE WYKONAWCY, o ktérym mowa w ust.3 to
maksymalne wynagrodzenie, jakie moze ofrzyma¢ ,Wykonawca” za wykonanie
przedmiotu umowy i otrzyma je tylko w przypadku , gdy wyniknie to z ostatecznego
rozliczenia powykonawczego dokonanego zgodnie z ust.1.
Jezeli z kosztorysu powykonawczego wykonanego zgodnie z ust.1 wynika¢ bedzie
wynagrodzenie wyzsze niz Maksymalna Warto$¢ Wykonawcy okreslona w ust.3,
Wykonawca” otrzyma jedynie kwote, ktéra stanowi Maksymaing Wartos¢ Wykonawcy
okreslong w ust.3.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.2, zawiera wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, w tym rowniez:
1/koszty wszelkich pomiaréw i badan,
2/koszty nadzoréw branzowych,
3/koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
wprowadzenia i utrzymania oznakowania robdt i objazdow oraz wszelkie koszty
ograniczenia lub zamknigcia ruchu wynikte w trakcie prowadzonych prac,
4/koszty geodezyjnego operatu powykonawczego,
5/koszty zwigzane z przygotowaniem szczegolowych projektow technologicznych,
projektéw uzupetniajgcych i innych niezbednych opracowan dla realizacji robot.

§4

. Termin protokolarnego przekazania placu budowy nastgpi do 14 dni roboczych od daty
zawarcia niniejszej umowy.

Z chwilg protokolarnego przejecia placu budowy ,Wykonawca® ponosi az do
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych .

. Termin zakonhczenia przedmiotu umowy nastgpi do dnia 21 pazdziernik 2016 r.

§5

. Z ramienia ,Zamawiajgcego” obowigzki Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie .....................
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane. Inspektor Nadzoru ma prawo i obowigzek kontroli
rozliczen finansowych robét bedgcych przedmiotem umowy.

. Z ramienia ,Wykonawcy” obowigzki Kierownika Budowy petni¢ bedzie......................

§6

. Na wykonane roboty ,\Wykonawca” udzieli ....................... gwaranciji jakosci, liczac od
daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koricowego robét , w tym na uzyte materiaty
oraz zamontowane urzadzenia (wraz z ich nieodptatng naprawg w okresie
gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli w okresie gwarancji ujawnig sie wady fizyczne
wykonanych robé6t, ,Wykonawca” niezwiocznie je wusunie lub, na zgdanie
.Zamawiajgcego”, catos¢ lub czes¢ robdt wykona ponownie.

. Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, ze odpowiedzialno$¢
JWykonawcy” z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi
gwarangcji jakosci, o ktorej mowa w ust. 1.

. W okresie trwania gwaranciji ,Wykonawca” zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek, o ktérych mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac,
okreslonym pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng przez ,Zamawiajgcego”.

. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu lub zagrazajgcych bezpieczenstwu, ,Wykonawca” zobowigzuje
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sie do przystapienia do dziatann naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w
ciggu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia.

5. Jezeli ,Wykonawca” nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczone] przez
.Zamawiajgcego” na ich usuniecie, ,Zamawiajacy” ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt ,Wykonawcy”; w tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty stanowigcej zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, o ktorej mowa w §7 ust.2 pkt.2.

6. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ,Wykonawca” zobowigzany jest
niezwlocznie (najpdzniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawi¢ odpowiednio zmienione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przeciwnym razie ,Zamawiajacy” jest
upowazniony do potracenia z wynagrodzenia ,Wykonawcy” odpowiednich kwot oraz
zrealizowania gwarancji ,0 ktérej mowa w § 7 ust.1 tak, aby uzyskacC kwoty tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci i na czas okreslony w
umowie.

§7

1. .\Wykonawca” wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzgce pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 umowy, tj. kwote ............. zt
(stownie: ................. Yywformie ...l

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostame zwolnione ,Wykonawcy” w
nastepujacych terminach:
1/ 70 % wysokosci zabezpieczenie - w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez .Zamawiajgcego” za nalezycie wykonane,
2/ 30 % wysokosci zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

3. ,Zamawiajgcy” moze wykorzystaé zabezpieczenie na pokrycie zobowigzan ,Wykonawcy”
z tytutu kar umownych.

§8

1. ,Zamawiajgcy” nie ogranicza realizacji przedmiotu zamodwienia przy udziale
podwykonawcow.

2. ,Zamawiajgcy” nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez ,Wykonawce”
kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane.

3. ,Wykonawca” wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom/
Zz powierzeniem wykonania nastepujgcych czeSci zamowienia przy udziale
POAWYKONGWCOW: ...ttt et e e e - zgodnie z trescig ztozonej oferty.

4. Zgodnie z art.143 d ust.1 pkt.1,2,4,5,6,7, ustawy Prawo zamowien publicznych:

1/ ,Wykonawca” zobowigzany jest do przedkiadania ,Zamawiajgcemu” projektu umowy o

podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz

pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany.

2/"Zamawiajgcemu” przystuguje prawo zgloszenia w terminie 5 dni zastrzezen do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian

liczonych od daty przediozenia przez ,Wykonawce” ,Zamawiajgcemu” projektéw umow i ich
zmian, o ktérych mowa w pkt.1.

3/Zaptata wynagrodzenia ,Wykonawcy” nastgpi po przestawieniu przez ,Wykonawce”

dowodow potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcow lub

dalszym podwykonawcom.

4/Termin zaptaty przez "Wykonawce” wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury od podwykonawcy.

5/Przy zawieraniu umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami strony umowy

obowigzujg postanowienia zawarte w pkt.1,2,3,4,i 6.

6/"Wykonawca” zaptaci” Zamawiajgcemu” kary z tytutu :
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a/ braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.2
umowy, za kazdy dzien zwioki,

b/ nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zi-stownie:
pie¢ tysiecy ztotych od kazdej nie przedtozonej umowy,

¢/ nie przediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 5 000,00 zt.- stownie: piec tysiecy ziotych od
kazdej nie przediozonej kopii umowy,

d/braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5 000,00 zt.- stownie: piec tysiecy ziotych.

7/Kary umowne stajg sie wymagaine z chwilg powstania podstawy ich naliczania.

5. ,Wykonawca” ponosi wobec ,Zamawiajgcego” petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

6. ,Zamawiajgcemu” przystuguje prawo zgdania od ,Wykonawcy” zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami.

7. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan ,Wykonawcy” w  stosunku do
.Zamawiajgcego”.

8. ,Wykonawca” jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

9. ,Wykonawca” bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do ,Zamawiajgcego”
za zlecone do wykonania podwykonawcom czesci robot.

§9

1. ,Wykonawca” zobowigzuje sie zgtaszal inspektorowi Nadzoru roboty zanikajgce tytutem
dokonania ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbiér odpowiednim wpisem w
Dzienniku Budowy.

2. W przypadku nie zgtoszenia robo6t zanikajgcych Inspektorowi Nadzoru i nie uzyskania
jego akceptacji w Dzienniku Budowy, ,\Wykonawca” poniesie wszelkie koszty zwigzane z
rozbiérka.

3. Koszty usuwania wad podczas trwania robot ponosi ,Wykonawca”, a okres ich usuwania
nie przedtuza umownego terminu zakonczenia robot, okreslonego w §4 ust.2 niniejszej
umowy.

4. Wykonawca” zapewni, na koszt wlasny obstuge laboratoryjng niezbedng w zakresie
wykonywanych robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia okreslonego w §2
ust.1 niniejszej umowy.

5. W przypadkach budzacych watpliwosci, co do jakosci robot, koszty dodatkowych badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium ponosi ,Wykonawca”, jezeli wyniki badan
potwierdza, ze roboty zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

6. ,Wykonawca” przed przekazaniem placu budowy wykona i przedtozy ,Zamawiajgcemu”
harmonogram rzeczowo-finansowy, plan BIOZ, a takze oswiadczenia kierownika budowy
o przyjeciu obowigzku kierowania budowa, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

§10

1. Wykonawca” zapewni wiasciwy nadzor i przestrzeganie przepisow zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw
ppoz.

2. Wykonawca” zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robot,

~ jak réwniez ewentualnych drég dojazdowych i przejazddw.

3. ,Wykonawca” poniesie wszelkie koszty zorganizowania, ochrony i likwidacji placu
budowy.

4. ,Wykonawca” zobowiazany jest do utrzymywania przekazanego mu placu budowy oraz

uzytkowanych ciggéw komunikacyjnych w nalezytej czystosci oraz porzadku.




10.

Za bezpieczenstwo na placu budowy od momentu jego przejecia odpowiedzialny jest
JWykonawca” robét, ponosi zatem wszelkie koszty wynikte z niewfasciwego
zabezpieczenia terenu budowy.

Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiatach i urzgdzeniach w okresie, w
ktorym ,Wykonawca” jest odpowiedzialny za roboty, ,Wykonawca” naprawi stratg albo
szkode na koszt wiasny; dotyczy to takze mienia oséb trzecich.

Wykonawca” ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie urzadzenia obce znajdujace sie na
terenie robot. W przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.
Wykonawca” jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie robot i w jego
otoczeniu, ponosi zatem wszelkie koszty wynikajgce z roszczen stron z tym zwigzane.
JWykonawca” jest odpowiedzialny za zachowanie istniejacej osnowy geodezyjnej, a w
przypadku jej naruszenia zobowigzany jest do jej odtworzenia Iub w przypadkach
koniecznych do jej przeniesienia na wiasny koszt.

Uporzadkowanie terenu robot przez ,\Wykonawce” nastgpi niezwtocznie po zakonczeniu
robét, jednak nie poéZniej niz przed dokonaniem odbioru koricowego robét.

§11

. .Wykonawca” o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej

dziatalnosci, a takze NNW swoich pracownikdw. Na Zadanie ,Zamawiajgcego”,
Wykonawca” okaze kopie polis ubezpieczeniowych oraz dowody biezgcego optacania
skiadek.

. .Wykonawca” zobowigzany jest zachowaé ciggtos¢ ubezpieczenia, o ktorym mowa w

ust.1, w catym okresie obowigzywania umowy.

. Wykonawca” oswiadcza, ze ubezpieczy budowe od wszelkich ryzyk budowlanych na

okres obowigzywania umowy, poczgwszy od dnia przekazania placu budowy, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy .
Wykonawca” ponosi peing odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody poniesione
przez osoby trzecie wskutek nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za udokumentowane szkody powstate na skutek

nieodpowiedniego wykonania przez niego obowiazkow okreslonych w niniejszej umowie.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.4 i 5, ,Wykonawca”
zobowigzany jest do zgloszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego
Ubezpieczyciela, o sposobie zalatwienia sprawy zobowigzany jest powiadomic
.Zamawiajacego”.

§12

. Po catkowitym zakonczeniu robét i potwierdzeniu gotowoséci do odbioru przez osoby

nadzorujace reprezentujace ,Zamawiajgcego”’ ,Wykonawca® zawiadomi pisemnie
.Zamawiajacego” o gotowosci do odbioru.

. ,Zamawiajacy” w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym

mowa w ust.1, wyznaczy date odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy.

. Wykonawca” zobowigzany jest do dostarczenia ,Zamawiajgcemu” przed odbiorem

koncowym robét kompletnej dokumentacji powykonawczej z realizowanej inwestycji, w
tym dostarczenia kompletu dokumentéw, ktore bedg potwierdzaé speinianie przez
materiaty, urzgdzenia i inne elementy budowlane wymagan okreslonych w Umowie oraz
wynikajgcych z przepisdw technicznych, norm iinnych stosownych przepisow prawa.

. Protokot odbioru  koncowego robot zostanie sporzgdzony jako wynik czynno$ci

odbiorowych dokonywanych przy uczestnictwie ,Wykonawcy” i ,Zamawiajgcego’, z
zastrzezeniem ust.6.

. W przypadku nie stawienia sie ,Wykonawcy” na odbiér koncowy, protokot odbioru
koncowego bedzie sporzadzony przez ,Zamawiajgcego”, a nastepnie doreczony

~Wykonawcy”.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru cze$ciowego lub koricowego zostang stwierdzone

wady nadajgce sie do usuniecia, ,Zamawiajgcy” ma prawo odmowic odbioru robot do



czasu usuniecia przez ,Wykonawce” stwierdzonych wad, wyznaczajgc na ten cel

odpowiedni termin. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie powoduje zmiany terminu

zakonczenia robot okreslonego w § 4 ust.2.

7. Wykonawca” zobowigzany jest do zawiadomienia ,Zamawiajacego” o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior robot.

8. W przypadku nie usuniecia przez ,Wykonawce” wad, o ktérych mowa w ust.6 w
wyznaczonym terminie, ,Zamawiajacy” moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyzszego
przez inny podmiot, a kosztami wykonania =zastepczego zostanie obcigzony
Wykonawca”. ,Zamawiajgcy” moze potrgci¢é kwote wynagrodzenia ,Wykonawcy”
zastepczego z kwoty naleznej ,Wykonawcy”, badz z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

9. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady nie nadajgce sie do usuniecia, ,Zamawiajgcy” ma prawo:

a) obnizy¢ wynagrodzenie ,Wykonawcy” odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) zazada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujac prawo do naliczania
~Wykonawcy” kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §16 niniejszej
umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

§13

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bedzie odbywato sie
fakturami czesciowymi , dotyczacymi robdt wykonanych obliczonych na podstawie cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiscie wykonanych i odebranych
robot budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Urzedu Zamawiajgcego.

2. Podstawa do wystawienia faktury czeéciowej stanowi protokot czesciowy podpisany
przez obie strony. Protokot czesciowy stuzy wytgcznie wystawieniu faktury czesciowej i
nie stanowi o spetnieniu swiadczenia ze wzgledu na niepodzielnos¢ przedmiotu umowy,
bowiem roboty moga zosta¢ przyjete wytacznie w catosci i wytgcznie w formie protokotu
kohcowego catosci robot.

3. Wynagrodzenie ,Wykonawcy” rozliczane fakturami czeSciowymi nie moze
przekroczy¢ tgcznie 90 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2.

4. Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowg po wykonaniu przedmiotu umowy i
uznaniu go przez ,Zamawiajacego” za nalezycie wykonany .

5. Podstawg do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokolarny odbior
przedmiotu umowy podpisany przez obie strony.

6. Zaptata naleznosci objetych fakturami prawidtowo wystawionymi nastapi w terminie
30 dni od daty ich otrzymania.

7. Roboty dodatkowe i uzupeiniajgce , ktérych potwierdzona przez ,Zamawiajgcego”
koniecznos¢ wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych zakres nie
przekracza 50% uprzedniego zamowienia, ,Wykonawca” obowigzany jest wykona¢ na
dodatkowe zamowienie ,Zamawiajgcego” udzielone z wolnej reki, w trybie art.67 ust.1
pkt.5 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych /t.j. z 2015 r.
poz.2164/, przy zachowaniu tych samych zasad, kalkulacji cen jak w Kkosztorysie
ofertowym ,Wykonawcy”, tj. zachowania cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
sporzadzonym w formie szczegdtowej nalezy przyja¢ stawke roboczo-godziny , koszty
posrednie oraz zysk wg. wartosci podanych w ofercie /zatacznik nr 1-materiaty
przetargowe, natomiast koszty sprzetu i materiatow ftacznie z kosztami zakupu/ bedg
przyjmowane wedtug cen $rednich zawartych w publikacji SEKOCENBUD aktualnej na
dzien wbudowania, a w przypadku ich barku wg udokumentowanych cen zakupu na dzien

-~ wbudowania.

8. W przypadku realizacji robdt przy udziale podwykonawcdw, ,Wykonawca’, przed
wystawieniem faktury koncowej winien dostarczy¢ oswiadczenia podwykonawcow, ze




roszczenia podwykonawcow zostaly przez ,\Wykonawce” zaspokojone lub nie istnieja, pod
rygorem odmowy zaptaty przez ,Zamawiajgcego” do czasu wykazania przez
~Wykonawce” zaptaty podwykonawcom .

9. Strony postanawiaja, ze ,Wykonawca” nie moze przenieS¢ na osoby trzecie
wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej] umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
~Zamawiajgcego”.

§14

1. Osoba nadzorujgca reprezentujgca ,Zamawiajgcego” moze poleci¢ wstrzymanie robot w
nastepujgcych przypadkach:

a) wykonanie robot niezgodnie z dokumentacja techniczng,

b) nieprzestrzeganie przepisow BHP i P-poz,

c¢) wykonywanie robét niezgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami,

d) nie stosowanie sie do polecen i instrukcji osob nadzorujgcych reprezentujgcych
Zamawiajgcego, wynikajgcych z ich zakresu praw i obowigzkow oraz ustawy Prawo
Budowlane,

e) wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

2. Wznowienie robot moze nastapi¢ po ustaniu przyczyny ich przerwania i za zgodg oséb
nadzorujgcych reprezentujgcych ,Zamawiajgcego”.

§15
Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1., Zamawiajgcemu” przystuguje prawo do odstgpienia od umowy :

1/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2/ gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy ,Wykonawcy”,

3/ gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku” Wykonawcy”,

4/ gdy” Wykonawca” nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie Kontynuuje
ich pomimo pisemnego wezwania ,Zamawiajgcego”,

5/ gdy ,Wykonawca” nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od daty przekazania placu
budowy lub przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

2. Wykonawcy” przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1/ Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

2/ ,Zamawiajgcy” zawiadamia ,Wykonawce”, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni€é swoich zobowigzan wobec
" Wykonawcy”.
3.0dstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy ,Wykonawce” oraz ,Zamawiajgcego” obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1/ w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy ,Wykonawca" przy udziale
,<Zamawiajgcego” sporzadzi szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca” zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

3/ ,Wykonawca” sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
byé wykorzystane przez ,Wykonawce” do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowsa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

-4/ , Wykonawca” zgtosi do dokonania przez ,Zamawiajgcego” odbioru przerwanych robot
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn za, ktore
~Wykonawca” nie odpowiada,



5/ ,Wykonawca’ niezwltocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6/ ,Zamawiajgcy”’ w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ,Wykonawca” nie
odpowiada obowigzany jest do:
1/dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2/odkupienie materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 4 pkt. 3),
3/przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
§16

1. ,\Wykonawca” zaptaci ,Zamawiajgcemu” kare umowng z tytutu:

a) odstgpienia ,Wykonawcy” od umowy z przyczyn lezgcych po stronie ,Wykonawcy” - w
wysokosci 6 % kwoty brutto, o ktorej mowa w §3 ust.2 umowy,

b) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust2 - w
wysokosci 0,1% kwoty brutto, o ktérej mowa w §3 ust.2 umowy, za kazdy dzien
opodznienia liczgc od terminu okreslonego w §4 ust.2 umowy,

2. ,Wykonawca” zobowigzany jest do zaptacenia ,Zamawiajgcemu’ kary umownej w
terminie do 7 dni od daty otrzymania noty ksiegowej z Zzadaniem zapfaty kary,
wystawionej przez ,Zamawiajgcego”.

3. W razie zwioki w zaptacie kary umownej ,Zamawiajgcy’ moze potrgci¢ nalezng mu kare
z dowolnej naleznosci” Wykonawcy”.

2."Zamawiajacy” zaptaci ,Wykonawcy” kary umowne z tytutu:

a) odstgpienia ,Zamawiajgcego” od umowy z przyczyn lezacych po stronie ,Zamawiajgcego”

- w wysokoséci 6 % kwoty brutto, o ktérej mowa w §3 ust.2 umowy,

b) za zwioke w przekazaniu placu budowy lub uniemozliwienie rozpoczecia robot w

wysokosci 0,1 % kwoty brutto, o ktérej mowa w §3 ust.2 za kazdy dzien zwitoki.

3. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc kar

umownych na zasadach ogoinych.

§17
Integralng czescig niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

- formularz ofertowy z dnia (zat. nr 1 do umowy) oraz kosztorys ofertowy ,Wykonawcy”,

- dokumentacja techniczna oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB),

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

§18

1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamowien publicznych ,Zamawiajgcy”
dopuszcza mozliwosé zmiany tresci umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu
wykonania umowy, za obopéing zgodg stron, tylko w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgce] zrealizowanie zamowienia w terminie
przewidzianym umowa; sile wyzszg nalezy rozumie¢ jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagtym, niezalezne od woli stron i dziatalnosci
ludzkiej, w szczegoélnosci: dziatanie zywiotdw o skutku katastrofalnym - w postaci
powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp.,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych - ze wzgledu
na technologie wykonania niektorych robot - prowadzenie prac budowlanych,

c) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegoélnosci kategorii gruntu, kurzawki itp.),

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegoélnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i
instalacji,

e) wystagpienia robét dodatkowych,

f) przediuzajgcych sie uzgodnienn branzowych, opinii oraz decyzji administracyjnych
(opdznienie spowodowane przez wiadze), niezbednych w celu prowadzenia robot,



g) protestdw, petycii, listéw itp., powodujgcych koniecznos¢ czasowego wstrzymania robot.

2. Dopuszcza sie zmiany tresci umowy w zakresie przedtuzenia terminu wykonania umowy
o okres wynikajacy z czasu trwania sity wyzszej, o ktérej mowa w ust.1 pkt a lub
wystgpienia warunkéw, o ktérych mowa w ust.1 pkt od b do g , jak rowniez o okres
konieczny do usuniecia lub ustgpienia ich skutkdw.

3. Dopuszcza sie zmiane tresci umowy w zakresie dotyczgcym:

a) zmiany osob wystepujgcych po stronie ,Zamawiajgcego”/"Wykonawcy”, o ktérych mowa w
§ 5 umowy, przy uwzglednieniu warunkow okreslonych w SIWZ odnosnie kwalifikacji tych
0sbb,

b) zmiany adresu/siedziby ,Zamawiajgcego”/"Wykonawcy”,

c) ,Wykonawcy” — tylko i wylacznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,
dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,

d) rezygnacji z czesci robodt (tylko z przyczyn niezaleznych od ,Zamawiajgcego”) i w zwigzku
z tym obnizenia wynagrodzenia ,Wykonawcy”, o ktéorym mowa w § 3 ust.2 umowy,

e) zadeklarowania przez ,Wykonawce” realizacji zamodwienia przy pomocy podwykonawcow
i/lub zmiany zakresu roboét, ktére ,\Wykonawca” powierzy do wykonania podwykonawcom,

f) z uwagi na zmiane stawki podatku VAT o kwote wynikajgcg ze zmienionych stawek tego
podatku obowigzujgcego w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania
umowy.

4. ,Zamawiajgcy” dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robdt
zamiennych w trakcie realizacji przedmiotu umowy — tylko w przypadkach i na warunkach
okreslonych w §2 ust.4,5,6 i 7 umowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.

§19
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu przez wtasciwy sad
dla ,Zamawiajgcego”.

§20
Wykonawca” zobowigzany jest podporzadkowaé sie¢ =zarzgdzeniom | przepisom
obowigzujgcym przy wykonywaniu robét na drogach publicznych.

§21
W sprawach nie uregulowanych majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

§22

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz z
przeznaczeniem dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




