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W związku z ogłoszeiiiein przetarg?i nieograiiiczoiiego i'ia w/w zadanie do zatnawiającego
wpłyiiął stosowiie do ait. 38 ?ist. 1 ustawy Prawo zai'nówieii p?ibliczi'iycl'i ( Dz. U. z 2015 i-. poz. 2]64
ic /':ll'l.) wiiiosck o wyjaśiiiciiie treści SIWZ:

1. W związku z tym, że Zamawiający określa obiekt jako znajdujący się pod ochroną
przyrodniczą ze względu na występowanie kolonii rozrodczej podkowca małego, proszę o
określenie jaki jest charakter tej ochrony (objęcie obiektu szkoły obszarem Natura 2000,
ochrona ogólna gatunkowa, inne). Jest to istotne dla wyceny oferty gdyż wynika z tego
konieczność uzyskania Zaświadczenia RDOŚ w przypadku Natury 2000 lub Decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ w przypadku ogólnej ochrony gatunkowej.

2.

Odp. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ dotycząca ochrony gatunkowej
oraz uzyskanie Zaświadczeń RDOŚ - po stronie Zamawiającego.
Czy istnieją dokumenty wydane przez RDOŚ, dotyczące warunków wykonywania remontu w
związku z istniejącą kolonią rozrodczą, które należy uwzględnić przy wycenie oferty? Czy
odpowiednie zgody RDOŚ będzie trzeba pozyskać po rozstrzygnięciu przetargu?
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3.

Odp. Jak w odpowiedzi powyżej.
Czy przy kalkulacji oferty należy uwzględnić konieczność zaangażowania chiropterologa,
kontaktów z RDOŚ oraz wykonywania raportów dla RDOŚ z działań minimalizujących wpływ
inwestycji na kolonię rozrodczą podkowca małego?

4.

5.

Odp. Zamawiający zapewnia własny nadzór chiropterologa oraz informuje, źe przy
kalkulacji wyceny nie należy uwzględniać żadnych kosztów związanych z przedmiotowym
tematem.

Jest bardzo prawdopodobne, że istniejąca lub mająca być wydana opinia/ Decyzja RDOŚ
będzie zawierać wymóg rozpoczęcia prac po samoistnej likwidacji kolonii rozrodczej
podkowca małego co może nastąpić na początku listopada. Czy w związku z tym termin
wykonania prac określony przez Zamawiającego na 15.12. 2017 r. nie jest zbyt wczesny?

Odp. Roboty będą wykonywane wieloetapowo a terminy poszczególnych etapów będą
płynne, dlatego wg naszej opinii/uzgodnionej z naszym ekspertem przyrodnikiem/
zakończenie robót do 15 grudnia 2017 r. jest możliwe.
Proszę wskazać konkretnie jakimi preparatami (jakie mają mieć atesty) można zabezpieczać
drewnianą konstrukcję w miejscach bytowania nietoperzy tak aby mogły odtworzyć kolonię
rozrodczą po remoncie dachu? Możliwość takiego odtworzenia jest celem ochrony
przyrodniczej budynku.
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Odp. Dokumentacja techniczna została uzgodniona z RDOŚ oraz ekspertem przyrodnikiem i
dlatego zawiera nazwy preparatów, które mogą być uźyte do konserwacji drewna.
Jednocześnie jest w niej zawarty zapis o możliwości zastosowania innych środków
spełniających te same warunki i parametry oraz warunek, że w źaden sposób nie
spowodują pogorszenia warunków bytowania nietoperzy. W Ó J T
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