PROJEKT UMOWY

Umowa

zawarta w dniu .............. 2019 r. w Jasienicy pomiedzy Gming Jasienica —, reprezentowang przez

Woijta Gminy Jasienica —mgr inz. Janusza Pierzyne, zwang dalej Zamawiajgacym

S zwanym dalej Wykonawca.

81
Umowe zawiera sie w_trybie przepisu art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien
Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

§2

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania: ,,Budowa windy w budynku osrodka zdrowia
w Rudzicy” opisana dokumentacjg projektowg oraz  Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych [STWIORB] (dokumentacja projektowa i STWIORB stanowi zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy, zgodne ze ztozong ofertg przetargowg (formularz ofertowy z dnia
............. 2019r. stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy), zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWIORB
roboty budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez te roboty, ktore nie
zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem wykonawczym po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

3. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz ,koniecznych prac
dodatkowych” w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt niezbedne bedzie do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 tj: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami.

4. Przez ,konieczne prace/ roboty/ dodatkowe” nalezy rozumie¢ prace /roboty/ objete przedmiotem
zamoOwienia, ale nie wystepujace w projektach budowlanych, a bez ktérych nie mozna wykonaé
i odda¢ do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, iz zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego (np. spowodujg
poprawe parametrow technicznych lub beda wynika¢ z aktualizacji rozwigzan spowodowanej
zmiang w obowigzujgcych przepisach), co winno by¢ potwierdzone przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. Niezaleznie od ust.4 i 5 Wykonawca moze wnioskowac o dokonanie zmian optymalizacyjnych, ktére
muszg by¢ zaopiniowane pozytywnie przez projektanta jako zmiany nieistotne w rozumieniu art.36
a ustawy Prawo budowlane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz nie spowodujg wzrostu
wynagrodzenia ani przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robdt bez prawa do
wynagrodzenia dla Wykonawcy.
§3
1. Zgodnie z ofertg ustala sie wstepne wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:
.................. zt brutto /wraz z naleznym podatkiem VAT
(011 1= USROSt
w tym podatek VAT W WySOKOSCI: .......covevvveeeveeenrennes
(0111 1= SR



. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 odpowiada zakresowi robot przestawionych w przedmiarach
robot i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty wykonania
zabezpieczen umozliwiajgcych bezpieczne korzystanie z budynku (zaklada sie, ze prace
prowadzone bedg w obiekcie ,czynnym”), koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
wykonania dokumentacji powykonawczej /tacznie z geodezyjng/ oraz inne koszty wynikajgce
Z niniejszej umowy.

. Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone ilosci robdt w poréwnaniu
z przedmiarem tj: ,konieczne prace /roboty/ dodatkowe” o ktérych mowa w § 2 ust.4 umowy oraz
inne koszty niz okreSlone w ust.2 niniejszego paragrafu oraz roboty zamienne, o ktérych mowa
w § 2 ust.3 umowy a takze ,roboty zaniechane” o ktérych mowa w § 2 ust.7,a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreSlonego w § 2 ust.1 mogg by¢
wykonane badZz zaniechane na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru, Projektanta i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotow koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robot
lub rezygnowac z wykonywania robét ,zaniechanych”.

. Rozliczanie robdt ujetych w przedmiarze robdt oraz ,koniecznych prac / robédt/ dodatkowych”
bedzie odbywato sie tzw. fakturami cze$ciowymi. Faktury te regulowane bedg w terminie do 30
dni od daty otrzymania faktury wraz z protokotem odbioru wykonanych robdt podpisanym przez
wykonawce i inspektora nadzoru.

W ogolnym rozliczeniu / w odniesieniu do catosci robot /zmiana ustalonego w ust.l
wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie
odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze rob6t — w takim przypadku wynagrodzenie w
okreslone w ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Wartos¢ zwiekszenia wynagrodzenia nie
moze by¢ wieksza niz 15% wartosci zamdwienia podstawowego o ktérym mowa w ust.1.

. W przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robdt / ktére nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust.5 niniejszego paragrafu/ a konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
roboty te bedg rozliczone na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. kosztorysy opracowane bedg o nastepujgce zatozenia:
1/jesli roboty odpowiadajg opisowi robot pozycji w Kosztorysie ofertowym do obliczenia ceny
postuzyc sie nalezy ceng jednostkowg zawartg w Kosztorysie ofertowym.

2/jezeli roboty nie sg ujete w zadnej z pozycji Kosztorysu ofertowego, roboty beda wykonane za
wynagrodzeniem kosztorysowym w oparciu o stawki i narzuty jak w ofercie Wykonawcy. Kosztorys
szczegbtowy opracowany zostanie w oparciu o uzgodnione z Inspektorem Nadzoru katalogi norm
kosztorysowych (KNR) lub katalogi norm naktadéw rzeczowych (KNNR). Brakujgce ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z katalogow SEKOCENBUD / jako S$rednie/ za okres ich wbudowania.

. 1/ Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu/ i odebraniu przez Inspektora
nadzoru/ a regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury,
protokotu wykonanych robdt oraz kosztorysu zwanego ,r6znicowym” wykonanego w oparciu o:

a/ cene roboty ,pierwotnej” a wiec roboty ktéra miata by¢ wykonana pierwotnie,

b/ cene roboty ,zamiennej”,

¢/ réznice pomiedzy tymi cenami,
2/ wyliczenie cen ,pierwotnej i ,zamiennej “nalezy dokona¢ zgodnie z ust.6 pkt. 1 i pkt.2
3/ ilos¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane pierwotnie nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce a ilo$¢ robot ,,zamiennych” jako faktycznie wykonanych.

8§84

. Termin protokolarnego przekazania placu budowy nastgpi do 14 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy.

Z chwilg protokolarnego przejecia placu budowy ,Wykonawca” ponosi az do bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych .

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy nastgpi do dnia 29 maja 2020 r.



Wartos¢ robot przewidzianych do wykonania do dnia 29 listopada 2019r. nie przekroczy kwoty
288 000,00 ziotych.
stownie: dwiescie osiemdziesiagt osiem tysiecy ztotych 00/100.

§5

. W imieniu Zamawiajgcego obowigzki Inspektorow Nadzoru petni¢ bedg w zakresie:

1/ robdt budowlanych: ...........cccoeeee..

2/ sieci i instalacji sanitarnych: .............cc...ccoe..

3/ sieci i instalacji elektrycznych: ...

Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane. Inspektor Nadzoru majg prawo i obowigzek kontroli rozliczen
finansowych roboét bedgcych przedmiotem umowy.

. W imieniu Wykonawcy obowigzki Kierownika Budowy / Kierownikéw robét petni¢ beda w zakresie:
1/ Kierownik Budowy / robdt budowlanych: ..o

2/ sieci i instalacji sanitarnych: .............c....coo....

3/ sieci i instalacji elektrycznych: ..o

. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ...cuvueas miesiecy gwarancji jakosci, liczac od daty
protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego robdt, w tym na uzyte materiaty oraz
zamontowane urzadzenia (wraz z ich nieodpfatng naprawg oraz serwisem, przegladami,
konserwacjg w okresie gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli w okresie gwarancji ujawnia sie wady
fizyczne wykonanych robot, Wykonawca niezwtocznie je usunie lub, na zadanie Zamawiajgcego,
catosc lub cze$¢ robdt wykona ponownie.

. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek,
o ktorych mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, okreSlonym pisemnie,
faksem lub drogg elektroniczng przez Zamawiajgcego.

. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajacych funkcjonowanie
obiektu lub zagrazajgcych bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do
dziatan naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciggu 24 (dwudziestu czterech)
godzin od momentu powiadomienia.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy; w
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
stanowigcej zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ktdrej mowa w §7 ust.2 pkt.2.

. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
(najpdzniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich kwot oraz zrealizowania gwarancji ,0 ktorej mowa w § 7
ust.1 tak, aby uzyskac¢ kwoty tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i
na czas okreslony w umowie.

§7

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzace pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust.1 umowy, tj. kwote:

............. zt (stownie: ................) w formie .......c.cccervernen

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1/ 70 % wysokosci zabezpieczenie - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2/ 30 % wysokosci zabezpieczenia - nie pozniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.



3. Zamawiajacy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie na pokrycie zobowigzan Wykonawcy z tytutu kar

10.

umownych.

§8
Zamawiajgcy nie ogranicza udziatu podwykonawcdw w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane.

Wykonawca, zgodnie z tresScig ztozonej oferty, wykona przedmiot umowy bez powierzania jego
realizacji podwykonawcom / z powierzeniem wykonania nastepujgcych czesci zaméwienia przy

Zgodnie z art.143 d ust.1 pkt.1,2,4,5,6,7, ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1/ Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany.

2/ Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia w terminie 5 dni zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane i do jej zmian liczonych od daty
przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektdw umaéw i ich zmian, o ktérych mowa
w pkt.1.

3/ Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po przestawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcéow lub dalszym
podwykonawcom.

4/ Termin zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury od podwykonawcy.

5/ Przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami strony umowy
obowigzujg postanowienia zawarte w pkt.1,2,3,4,i 6.

6/ Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary z tytutu :

a/ braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

b/ nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt-, stownie: piec¢ tysiecy
ztotych od kazdej nie przedtozonej umowy,

¢/ nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt.-, stownie: pie¢ tysiecy ztotych od kazdej nie
przediozonej kopii umowy,

d/ braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1 000,00
zt.- stownie: pie¢ tysiecy ztotych.

7 [/ Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg powstania podstawy ich naliczania.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za wiasne.

Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania podwykonawcom czesci robot.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujgcy czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia jest zobowigzany do zatrudnienia osdb na podstawie umowy o prace, tj. osob
wykonujgcych czynnosci w ramach niniejszego zamdwienia, gdzie wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.108 z pdzn. zm.). Wymog zatrudnienia na umowe o prace dotyczy



11.

12.

13.

14.

0sob, ktdére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt (wchodzace w
koszty bezposrednie robdt ujete w przedmiarze robdt), czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaog
nie dotyczy wiec, miedzy innymi osdb: kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjna,
dostawcow materiatéw budowlanych.

Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu osdb,
na podstawie umowy o prace, w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 1.

Niedostarczenie wymaganego oswiadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynnosci opisanych w
ust.1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie bedzie stanowito postawy do zmiany terminu
wykonania zamdwienia.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, data zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) zwrocenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.

89

Wykonawca zobowigzuje sie zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru roboty zanikajgce tytutem dokonania
ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbidr odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

W przypadku nie zgtoszenia robdt zanikajgcych Inspektorowi Nadzoru i nie uzyskania jego
akceptacji w Dzienniku Budowy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z rozbiorka.

Koszty usuwania wad podczas trwania robdt ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie
przedtuza umownego terminu zakonczenia robot, okreSlonego w §4 ust.2 niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni, na koszt wiasny obstuge laboratoryjng niezbedng w zakresie wykonywanych
robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia okre$lonego w §2 ust.1 niniejszej umowy.

W przypadkach budzacych watpliwosci, co do jakosci robdt, koszty dodatkowych badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium ponosi Wykonawca, jezeli wyniki badan potwierdza,
ze roboty zostaly wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy wykona i przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo - finansowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania
budowg, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

8§10

Wykonawca zapewni wiasciwy nadzdr i przestrzeganie przepisdw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw ppoz.

Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robdt, jak réwniez
ewentualnych drég dojazdowych i przejazddéw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zorganizowania, ochrony i likwidacji placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania przekazanego mu placu budowy oraz
uzytkowanych ciggéw komunikacyjnych w nalezytej czystosci oraz porzadku.

Za bezpieczenstwo na placu budowy od momentu jego przejecia odpowiedzialny jest Wykonawca
robot, ponosi zatem wszelkie koszty wynikie z niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy.



10.

Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiatach i urzagdzeniach w okresie, w ktérym
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi strate albo szkode na koszt
wiasny; dotyczy to takze mienia 0sob trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie urzadzenia obce znajdujgce sie na terenie robét.
W przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robdt i w jego otoczeniu, ponosi
zatem wszelkie koszty wynikajgce z roszczen stron z tym zwigzane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie istniejgcej osnowy geodezyjnej, a w przypadku jej
naruszenia zobowigzany jest do jej odtworzenia lub w przypadkach koniecznych do jej
przeniesienia na wiasny koszt.

Uporzadkowanie terenu robot przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po zakonczeniu roboét, jednak
nie pdzniej niz przed dokonaniem odbioru koncowego robdt.

§11

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci, a takze

NNW swoich pracownikdw. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca okaze kopie polis
ubezpieczeniowych oraz dowody biezacego optacania sktadek.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ ciggtos¢ ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1, w catym

okresie obowigzywania umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczy budowe od wszelkich ryzyk budowlanych na okres

obowigzywania umowy, poczgwszy od dnia przekazania placu budowy, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy .

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody poniesione przez osoby

trzecie wskutek nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za udokumentowane szkody powstate na skutek

nieodpowiedniego wykonania przez niego obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.4 i 5, Wykonawca zobowigzany jest

do zgtoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego Ubezpieczyciela; o sposobie zatatwienia
sprawy zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego.

§12

Po catkowitym zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez osoby nadzorujgce
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru.

. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w

ust.1, wyznaczy date odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robdt

kompletnej dokumentacji powykonawczej z realizowanej inwestycji, w tym dostarczenia kompletu
dokumentow, ktére bedg potwierdza¢ spetnianie przez materiaty, urzadzenia i inne elementy
budowlane wymagan okreslonych w Umowie oraz wynikajgcych z przepiséw technicznych, norm i
innych stosownych przepiséw prawa.

. Protokét odbioru koncowego robdt zostanie sporzadzony jako wynik czynnosci odbiorowych

dokonywanych przy uczestnictwie Wykonawcy i Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust.6.

. W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy na odbidr koncowy, protokoét odbioru koncowego bedzie

sporzadzony przez Zamawiajgcego, a hastepnie doreczony Wykonawcy.

. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czeSciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady nadajgce

sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru robdt do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad, wyznaczajac na ten cel odpowiedni termin. Wyznaczenie terminu
usuniecia wad nie powoduje zmiany terminu zakonczenia robot okreSlonego w § 4 ust.2.



7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr robot.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad, o ktdrych mowa w ust.6 w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyzszego przez inny podmiot,
a kosztami wykonania zastepczego zostanie obcigzony Wykonawca. Zamawiajgcy moze potraci¢
kwote wynagrodzenia Wykonawcy zastepczego z kwoty naleznej Wykonawcy, badz z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesSciowego lub kofcowego zostang stwierdzone wady nie
nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) zazada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreSlonych w §16 niniejszej umowy,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§13

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bedzie odbywato sie fakturami
czesciowymi, dotyczgcymi robot wykonanych  obliczonych na podstawie cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt budowlanych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Urzedu Zamawiajgcego.

2. Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej stanowi protokdt czeSciowy podpisany przez obie
strony. Protokdt czeSciowy stuzy wylacznie wystawieniu faktury czeSciowej i nie stanowi
o spetnieniu $wiadczenia ze wzgledu na niepodzielno$¢ przedmiotu umowy, bowiem roboty moga
zostac przyjete wytgcznie w catosci i wylgcznie w formie protokotu koncowego catosci robot.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ tgcznie 90 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1.

4. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany .

5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi bezusterkowy protokolarny odbidr przedmiotu
umowy podpisany przez obie strony.

6. Zapfata naleznosci objetych fakturami prawidtowo wystawionymi nastgpi w terminie 30 dni od daty
ich otrzymania.

7. W przypadku realizacji robdt przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca, przed wystawieniem
faktury koncowej winien dostarczy¢ oswiadczenia podwykonawcow, ze roszczenia podwykonawcow
zostaly przez Wykonawce zaspokojone lub nie istniejg, pod rygorem odmowy zapfaty przez
Zamawiajgcego do czasu wykazania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom.

8. Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego / w rozumieniu
art.509 K.c. /a takze ustanowi¢ na wierzytelnosciach zabezpieczenia.

9. Zamawiajacy” zobowigzuje sie do odbierania od ,Wykonawcy”  ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem systemu teleinformatycznego zgodnie z ustawg z
dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym.

§14

1. Osoba nadzorujgca reprezentujgca Zamawiajgcego moze polecié  wstrzymanie  robot
w nastepujacych przypadkach:

a) wykonanie robdt niezgodnie z dokumentacja techniczng,
b) nieprzestrzeganie przepisow BHP i ppoz.,
c) wykonywanie robot niezgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami,



d) nie stosowanie sie do polecen i instrukcji o0sob nadzorujgcych reprezentujgcych
Zamawiajgcego, wynikajgcych z ich zakresu praw i obowigzkéw oraz ustawy Prawo
Budowlane,

e) wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

2. Wznowienie rob6t moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyny ich przerwania i za zgodg 0s6b
nadzorujgcych reprezentujgcych Zamawiajgcego.

§15
Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2/ gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3/ gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4/ gdy Wykonawca nie rozpoczgt robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

5/ gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 20 dni od daty przekazania placu budowy lub
przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 20 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
1/ Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,
2/ Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1/ w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przerwanych robdt oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn za, ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:
a/ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,
b/ odkupienie materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt. 3),
¢/ przyjecia od Wykonawcy pod swdéj dozor terenu budowy.

§16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
6% kwoty brutto, o ktérej mowa w §3 ust.1 umowy,



b) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreSlonego w § 4 ust.2 - w wysokosci
0,1% kwoty brutto, o ktérej mowa w §3 ust.1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od
terminu okreslonego w §4 ust.2 umowy,

¢) za kazdy stwierdzony przypadek pracownika wykonujgcego prace, niezatrudnionego na
podstawie umowe o prace w wysokosci 1000 zt brutto.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w terminie do 7 dni od

daty otrzymania noty ksiegowej z zgdaniem zaptaty kary, wystawionej przez Zamawiajgcego.

3. W razie zwiloki w zaptacie kary umownej Zamawiajgcy moze potracicé nalezng mu kare

z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

a) odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego -
w wysokosci 6 % kwoty brutto, o ktdrej mowa w §3 ust.1 umowy,

b) za zwioke w przekazaniu placu budowy lub uniemozliwienie rozpoczecia robét w wysokosci
0,1% kwoty brutto, o ktorej mowa w §3 ust.1 za kazdy dzien zwioki.

5. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ kar
umownych na zasadach ogoélnych.

§17

Integralng czescig niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

formularz ofertowy z dnia (zat. nr 1 do umowy) oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy,
dokumentacja techniczna oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB),

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

§18

Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany treSci umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu wykonania umowy,
za obopolng zgoda stron, tylko w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej zrealizowanie zaméwienia w terminie przewidzianym
umowa; site wyzszg nalezy rozumiec¢ jako zdarzenie zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia,
o charakterze nagtym, niezalezne od woli stron i dziatalnosci ludzkiej, w szczegdlnosci: dziatanie
zywiotdéw o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia
itp.,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych - ze wzgledu na
technologie wykonania niektorych robdt - prowadzenie prac budowlanych; nalezy przez to
rozumie¢ kazde opady deszczu trwajgce co najmniej 6 godzin na dobe w okresie min. 3 dni
roboczych.

c) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(w szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki itp.),

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i instalacji,

e) wystgpienia robdt dodatkowych,

f) przedtuzajacych sie uzgodnien branzowych, opinii oraz decyzji administracyjnych (opdznienie
spowodowane przez wladze), niezbednych w celu prowadzenia robdt,
g) protestow, petycji, listow itp., powodujgcych konieczno$¢ czasowego wstrzymania robot.

. Dopuszcza sie zmiany tresci umowy w zakresie przedtuzenia terminu wykonania umowy

o okres wynikajgcy z czasu trwania sity wyzszej, o ktorej mowa w ust.1 pkt a lub wystgpienia
warunkow, o ktorych mowa w ust.1 pkt od a do g, jak rdwniez o okres konieczny do usuniecia lub
ustgpienia ich skutkow.

Dopuszcza sie zmiane tresci umowy w zakresie dotyczacym:

a) zmiany 0sob wystepujacych po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcy, o ktorych mowa w § 5
umowy, przy uwzglednieniu warunkow okreslonych w SIWZ odnosnie kwalifikacji tych oséb,

b) zmiany adresu/siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy,



c) Wykonawcy — tylko i wylgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia, dziedziczenia
spotek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,

d) rezygnacji z czesci robdt (tylko z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego) i w zwigzku
Z tym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust.1 umowy,

e) zwiekszenia zakresu robdt i w zwigzku z tym zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy; wartosé
zwiekszenia wynagrodzenia nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci zamoéwienia podstawowego
0 ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,

f) zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow i/lub
zmiany zakresu robot, ktdére Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom,

g) z uwagi na zmiane stawki podatku VAT o kwote wynikajgcg ze zmienionych stawek tego
podatku obowigzujgcego w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich
niewaznosci.

§19
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu przez wiasciwy sad dla
Zamawiajgcego.

§20
W sprawach nie uregulowanych majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz.U.z2018r.poz. 1986 ze zm.), Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

§21
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz z przeznaczeniem
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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