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pieczęć Wnioskodawcy  Data: 02.11.2023 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania  p.n.:
Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica na lata 2021-2023.

Aktualizacja i wydłużenie czasu realizacji zadań programowych do roku 2024

Termin

Środki 

użytkownika

Środki 

Gminy

IV kw. 

2021 r.

IV kw. 

2022 r.

IV kw. 

2023 r.

IV kw. 

2024 r.

1 2 3 4 5 6 3*6=7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne x

Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.10.2021 30.11.2024 12 000,00 396 000,00 330 000,00 0,00 66 000,00 0,00 240 000,00 120 000,00 12 000,00 24 000,00

zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy 01.10.2021 30.11.2024 12 000,00 396 000,00 330 000,00 0,00 66 000,00 0,00 240 000,00 120 000,00 12 000,00 24 000,00

RAZEM: 01.10.2021 30.11.2024 12 000,00 396 000,00 330 000,00 0,00 66 000,00 0,00 240 000,00 120 000,00 12 000,00 24 000,00

2 Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne x

Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.10.2021 30.11.2024 14 000,00 182 000,00 156 000,00 0,00 26 000,00 0,00 28 000,00 112 000,00 28 000,00 14 000,00

zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł biomasowy 01.10.2021 30.11.2024 14 000,00 182 000,00 156 000,00 0,00 26 000,00 0,00 28 000,00 112 000,00 28 000,00 14 000,00

RAZEM: 01.10.2021 30.11.2024 14 000,00 182 000,00 156 000,00 0,00 26 000,00 0,00 28 000,00 112 000,00 28 000,00 14 000,00

3 Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne x

Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.10.2021 30.11.2024 15 000,00 3 150 000,00 2 310 000,00 0,00 840 000,00 0,00 1 335 000,00 1 080 000,00 495 000,00 240 000,00

zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy 01.10.2021 30.11.2024 15 000,00 3 150 000,00 2 310 000,00 0,00 840 000,00 0,00 1 335 000,00 1 080 000,00 495 000,00 240 000,00

RAZEM: 01.10.2021 30.11.2024 15 000,00 3 150 000,00 2 310 000,00 0,00 840 000,00 0,00 1 335 000,00 1 080 000,00 495 000,00 240 000,00

4 Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne x

Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.10.2024 30.11.2024 15 000,00 15 000,00 12 768,00 262,20 1 969,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy 01.10.2024 30.11.2024 15 000,00 15 000,00 12 768,00 262,20 1 969,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

RAZEM: 01.10.2024 30.11.2024 15 000,00 15 000,00 12 768,00 262,20 1 969,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

5 Prace przygotowawcze - projekt, uzgodnienia, inne x

Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.10.2021 30.11.2024 15 000,00 360 000,00 324 000,00 0,00 36 000,00 0,00 90 000,00 75 000,00 105 000,00 90 000,00

zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy 01.10.2021 30.11.2024 15 000,00 360 000,00 324 000,00 0,00 36 000,00 0,00 90 000,00 75 000,00 105 000,00 90 000,00

RAZEM: 01.10.2021 30.11.2024 15 000,00 360 000,00 324 000,00 0,00 36 000,00 0,00 90 000,00 75 000,00 105 000,00 90 000,00

RAZEM HARMONOGRAM 281 05.03.2021 30.11.2024 - 4 103 000,00 3 132 768,00 262,20 969 969,80 0,00 1 693 000,00 1 387 000,00 640 000,00 383 000,00

0,00 1 284 000,00 1 055 768,00 491 500,00 301 500,00

262,20

 0,00 409 000,00 331 232,00 148 500,00 81 237,80

……………………………………………………

Prezydent/Burmistrz/Wójt

W zakresie instalacji solarnych lub pomp ciepła pracujących na potrzeby c.w.u. współpracujących z kotłami węglowymi, Wojewódzki Fundusz dofinansowuje instalacje współpracujące z kotłami węglowymi nie starszymi niż 10 lat (w dniu 

zabudowy instalacji solarnej) posiadającymi jeden z wymienionych dokumentów, ważny w dniu zabudowy kotła: certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań 

wykonanych przez akredytowane laboratorium potwierdzającego spełnienie wymogów 3, 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 dla kotłów na paliwo stałe. W zakresie wymiany kotłów gazowych Wojewódzki Fundusz 

dofinansowuje wymianę kotłów starszych niż 10 lat.

* W tym w ramach umowy 161/2010/215/GW/zw-st/P kwota 120 564,56 zł,  

………………………………

Skarbnik

24

środki użytkownika

Uwaga: Koszty opracowania "Programu …" i prac przyotowawczych (projekt, uzgodnienia, itp.) oraz koszty operatora nie stanowią podstawy do 

obliczania kosztów kwalifikowanych zadania.

środki Gminy

Środki WFOŚiGW 

13

Termomodernizacja wariant 3 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe

210

Termomodernizacja wariant 4 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe (budynki wielorodzinne)

Termomodernizacja wariant 5 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów gazowych na kotły gazowe

1

Termomodernizacja wariant 2 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły opalane biomasą 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji 

(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Zakończenia

Środki własne
Środki WFOŚiGW

(130/2011/215/OW/o

t-sc/P)

Termomodernizacja wariant 1 - modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 

2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

33

Lp
Wyszczególnienie

zakres rzeczowy

Liczba 

termomodernizacji 

[szt]

Jednostkowe 

nakłady 

inwestycyjne 

brutto [zł]

Całkowite 

nakłady 

inwestycyjne 

brutto [zł]

Źródła finansowania
Koszty 

poniesione do 

dnia 24.12.2020 

r.

Nakłady odzwierciedlające wartość zakupów i prac 

przewidzianych do realizacji w danym kwartale

Rozpoczęcia

..


